



**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК**

ПРИКАЗ

05.06.2019

№ 231-2

Новомосковск

О внесении изменений в приказ комитета по образованию от 26.02.2019 № 93-Д «Об утверждении Плана мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 2019 году»

На основании п. 5.3.4. Положения о комитете по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение «План мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 2019» к приказу комитета по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск от 26.02.2019 № 93-Д «Об утверждении Плана мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 2019 году», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Рыжонкову И.В.

Председатель
комитета по образованию

И.В. Ларина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета по образованию
администрации муниципального
образования город Новомосковск
от 05.06. 2019 № 231-2

ПЛАН
мероприятий по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными
организациями в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Разработка и утверждение муниципальными образовательными организациями планов проведения информационно-разъяснительной работы в соответствии с планом проведения информационно-разъяснительной работы, утвержденным администрацией муниципального образования город Новомосковск	до 01.03.2019 ежегодно	Руководители муниципальных образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка в 2019 году
2.	Обеспечение муниципальными образовательными организациями технической возможности выражения мнений получателями услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» (размещение анкеты для интернет-опроса получателей услуг)	постоянно	Руководители муниципальных образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка
3.	Размещение муниципальными образовательными организациями информации о своей деятельности: - на своих официальных сайтах; - на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) – информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86-н	постоянно в течение 10 рабочих дней со дня получения информации	Руководители муниципальных образовательных организаций
4.	Формирование и направление запроса ценовых предложений потенциальным исполнителям услуги	до 01.03.2019	Романова Е.М.
5.	Получение ценовых предложений от потенциальных исполнителей	с 04.03.2019 по 25.03.2019	Романова Е.М.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
6.	Формирование аукционной документации для осуществления закупки (техническое задание, проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, отчет об определении обоснования начальной (максимальной) цены контракта)	с 25.03.2019 по 04.04.2019	Романова Е.М.
7.	Внесение изменений в план закупок для осуществления закупки	до 01.04.2019	Романова Е.М.
8.	Внесение изменений в план-график закупок для осуществления закупки	до 02.04.2019	Романова Е.М.
9.	Направление подготовленной документации для проведения аукциона в электронной форме в отдел осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск	до 05.04.2019	Романова Е.М.
10.	Проверка аукционной документации отделом осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск, доработка (при возникновении необходимости)	с 05.04.2019 по 31.05.2019	Отдел осуществления закупок администрации, Романова Е.М.
11.	Размещение извещения на проведение аукциона в электронной форме	до 31.05.2019	Отдел осуществления закупок администрации, Романова Е.М.
12.	Срок подачи заявок от потенциальных исполнителей на участие в электронном аукционе	с 31.05.2019 по 10.06.2019	Отдел осуществления закупок администрации, Романова Е.М.
13.	Проведение электронного аукциона	до 17.06.2019	Отдел осуществления закупок администрации, Романова Е.М.
14.	Заключение контракта	с 18.06.2019 по 28.06.2019	Романова Е.М.
15.	Срок оказания услуг по контракту (в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта)	с 29.06.2019 по 27.08.2019	Романова Е.М.
16.	Рассмотрение отчета оператора по итогам проведения независимой оценки	до 15.09.2019	Ларина И.В. Рыжонкова И.В. Аминова Л.Х. Крышневa Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
17.	Рассмотрение рекомендаций общественного совета по итогам проведения независимой оценки	до 01.10.2019	Ларина И.В. Рыжонкова И.В. Аминова Л.Х. Крышнева Т.А.
18.	Размещение информации о результатах независимой оценки муниципальных образовательных организаций на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в сети «Интернет» bus.gov.ru	ежегодно в течение 5 рабочих дней после поступления информации о результатах независимой оценки	Демидова Ю.И. Сивоченко А.Ю.
19.	Доведение рекомендаций общественного совета по итогам проведения независимой оценки до руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка	до 15.10.2019	Аминова Л.Х. Крышнева Т.А.
20.	Разработка и утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы муниципальных образовательных организаций, подготовленного на основании итогов независимой оценки и предложений по улучшению качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, поступивших из общественного совета	ежегодно в течение месяца со дня поступления информации о результатах проведения независимой оценки	Лаухина Т.С., руководители муниципальных образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка
21.	Размещение плана мероприятий по улучшению качества работы муниципальных образовательных организаций на официальных сайтах этих организаций	ежегодно в течение 5 рабочих дней после утверждения плана мероприятий	Руководители муниципальных образовательных организаций
22.	Анализ выполнения планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, муниципальными образовательными организациями	ежеквартально	Лаухина Т. С. Руководители муниципальных образовательных организаций

Председатель
комитета по образованию



И.В. Ларина